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1. Общие положения 

Глава 7 «Предложения по строительству и модернизации тепловых сетей и 

сооружений на них» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с 

пунктом 43 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения».  

Согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения г. Обнинска, 

произойдут следующие изменения зон действия источников тепловой энергии: 

 ТЭЦ ГНЦ РФ ФЭИ к началу отопительного сезона 2021-2022 гг. 

выводится из эксплуатации и замещается новым источником только на 

нужды объектов ГНЦ РФ ФЭИ; 

 Часть тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в Старом городе, п. Мирный и в 

районе городских очистных сооружений канализации переключается на 

вновь строющуюся котельную мощностью 32 Гкал/ч в районе пересечения 

ул. Менделеева и ул. Горького. 

 Зона действия Обнинской ГТУ ТЭЦ№1 расширяется за счет 

присоединения части перспективного района Заовражье; 

 В районе Заовражье предусматривается строительство блочно-модульной 

котельной для обеспечения необходимой надежности централизованного 

теплоснабжения в районе Заовражье и восполнения дефицита тепловой 

мощности Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1; 

 Зоны действия остальных источников тепловой энергии г. Обнинска не 

меняются.  

Для анализа системы теплоснабжения г. Обнинска была разработана электронная 

модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2017 год, а 

также перспективный вариант развития до 2035 г. с выделением промежуточных периодов 

2020 г. и 2025 г. 

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и 

модернизации тепловых сетей, и сооружений на них выглядят следующим образом:  

 В электронной модели системы теплоснабжения МО ГО «Город Обнинск» 

создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по 

модернизации, модернизации источников тепловой энергии, 

разработанные в Главе 6;  

 В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по 

модернизации, модернизации и новому строительству, выводу из 

эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением 

(изменением) зон действия источников тепловой энергии;   

 В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, 

обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, 

модернизированных, реконструированных и проектируемых источников 

тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение 

зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство 

новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой 

энергии на единую тепловую сеть);   
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 Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается 

принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с 

коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной 

тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке 

отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или 

количественный);  

 Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя 

по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний 

год перспективного периода и промежуточные периоды 2020 г. и 2025 г.);  

 Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную 

способность тепловых сетей;  

 Разрабатываются предложения по модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;  

 Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых 

сетей с учетом выполненных предложений по модернизации тепловых 

сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в 

тепловые сети;  

 Определяются финансовые потребности для реализации предложений по 

модернизации тепловых сетей с целью установления устойчивого 

гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными 

тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска 

тепловой энергии в тепловые сети. 

 Разрабатываются предложения по модернизации тепловых сетей без 

увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей 

эффективности и надежности теплоснабжения.  

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в 

настоящей главе, а также протяженности трубопроводов, взяты из электронной модели. 

 



2. Переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с 

выводом ее из эксплуатации к 2022 г. 

К началу отопительного сезона 2022 г. ТЭЦ ФЭИ выводится из эксплуатации «в 

связи с моральным и техническим износом оборудования» (письмо АО «ГНЦ РФ ФЭИ» 

Главе Администрации г. Обнинска от 20.01.2017 №224/7.53-04/279Б). Для теплоснабжения 

собственных объектов АО «ГНЦ РФ ФЭИ» планирует строительство нового источника на 

территории промплощадки. Теплоснабжение сторонних потребителей прекращается. 

На текущий момент ТЭЦ ФЭИ имеет подключенную нагрузку 59,62 Гкал/ч в воде 

(отопление – 27,973 Гкал/ч, вентиляция – 30,137 Гкал/ч, ГВС – 1,5 Гкал/ч). Из них нагрузка 

собственных объектов ФЭИ составляет 42,622 Гкал/ч; нагрузка потребителей, 

присоединенных к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» – 15,908 Гкал/ч; нагрузка 

сторонних потребителей, не присоединенных к тепловым сетям МП «Теплоснабжение» – 

1,08 Гкал/ч. 

При отказе ФЭИ от теплоснабжения всех сторонних потребителей возникает 

необходимость поставки тепловой энергии объектам, непосредственно присоединенным к 

тепловым сетям от котельной МП «Теплоснабжение» в Старом городе и п. Мирный, а 

также очистным сооружениям (КОС). 

Для переключения потребителей ТЭЦ ФЭИ, непосредственно присоединенных к 

тепловым сетям от котельной МП «Теплоснабжение» в Старом городе, п. Мирный и в 

районе городских очистных сооружений канализации необходимо провести следующий ряд 

мероприятий. 

2.1 Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева от 

котельной МП «Теплоснабжение» до ТК-58  

Возможность переключения потребителей Старого города и п. Мирный 

существует, так как тепловые сети ТЭЦ ФЭИ в этих зона непосредственно связаны с 

тепловыми сетями котельной. Однако, в связи со значительным приростом тепловой 

нагрузки на котельную МП «Теплоснабжение» необходимо провести модернизацию 

тепловой сети Ду600 от котельной до ТК-1 на Ду700 и тепловой сети Ду700 на Ду900 на 

участках от ТК-15 до ТК-16 и от ТК-64 до ТК-58. 

На участках тепловой сети Ду700 от ТК-1 до ТК-15 и от ТК-16 до ТК-64 

необходимо провести модернизацию без увеличения диаметров трубопроводов ввиду ряда 

отсутствия технической возможности расширения канала для прокладки трубопроводов 

Ду900. Канал участка от ТК-1 до ТК-15 находится над двумя электрическими кабелями и 

под газопроводом высокого давления, на плите перекрытия канала проложены 7 кабелей и 

5 асбестно-цементных труб с кабелями. Канал участка от ТК-16 до ТК-64 находится над 

водопроводом Ду200 и над газопроводом Ду150, на плите перекрытия канала проложен 
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кабель связи. Существенного влияния на гидравлический режим сети при сохранении 

диаметров трубопроводов указанных участков оказано не будет. 

Модернизация трубопроводов поможет поддерживать необходимый 

гидравлический режим тепловой сети, в особенности в северной и северо-западной части 

города (мкр. 51 и др.). 

Стоимость модернизации составит 271,831 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г., из 

них для 65,595 млн. руб. предусмотрено финансирование за счет бюджета (модернизация 

участка тепловой сети Ду700 на Ду900 по ул. Королева от ТК-61б до ТК-58). Перечень 

реконструируемых участков с указанием источника финансирования мероприятия 

представлен в таблице 2. 



Таблица 1 – Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева от котельной МП «Теплоснабжение» до ТК-58 

Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты по 

без НДС, тыс. руб. 

Котел-1 К-1 600 700 25 2021 Плата за подключение 2410 

К-1 К-1б 700 700 56 2020 Плата за подключение 7303 

К-1б У-1(К-15) 700 700 73 2018 Плата за подключение 9520 

У-1(К-15) У-1(К-16) 700 900 458 2021 Плата за подключение 59726 

К-61а К-61б 700 900 210 2023 Плата за подключение 27385 

К-62 К-61а 700 900 185 2022 Плата за подключение 24125 

К-63 К-62 700 900 287 2023 Плата за подключение 37427 

К-64 К-63 700 900 161 2022 Плата за подключение 20996 

У-1(К-16) У-2(К-16) 700 900 10 2019 Плата за подключение 1304 

У-2(К-16) У-3(К-16) 700 900 10 2019 Плата за подключение 1304 

У-3(К-16) К-64 700 700 113 2024 Плата за подключение 14736 

К-58а К-58 700 900 178 2025 Бюджет 23212 

К-61 К-58а 700 900 191 2025 Бюджет 24908 

К-61б К-61 700 900 134 2023 Плата за подключение 17475 

Всего - - - - - - 271831 

 



2.2 Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров  

В связи с приростом перспективной тепловой нагрузки, изменением зон действия и 

температурных графиков источников необходимо провести модернизацию с увеличением 

диаметров трубопроводов квартальных тепловых сетей для повышения их пропускной 

способности. 

Стоимость модернизации составит 76,69 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г., из них 

для 43,354 млн. руб. предусмотрено финансирование за счет бюджета. Перечень 

реконструируемых участков с указанием источника финансирования мероприятия 

представлен в таблице 3. 

 



Таблица 2 – Модернизация квартальных сетей с увеличением диаметров 

Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты 

по без НДС, тыс. руб. 

ТК-21-6 У-Жук.6 50 70 37 2019 Бюджет 545 

ТК-24-18 ТК-24-19 70 100 62 2019 Бюджет 1055 

ТК-24-19 ТК-24-19а 70 100 42 2019 Бюджет 714 

ТК-24-19а ТК-24-20 70 100 54 2019 Бюджет 919 

ТК-24-20 ТК-24-21 70 80 72 2019 Бюджет 1143 

ТК-24-21 ТК-24-22 70 80 67 2019 Бюджет 1064 

У-(35-4) У-Сам.пр.12 32 50 36,2 2019 Бюджет 452 

У-(Жук.10) У-2(Жук.10) 50 70 47 2019 Бюджет 693 

У-(Терап) У-01(Терап) 80 100 32,32 2019 Бюджет 550 

У-01(Терап) ТК-24-18 80 100 2 2019 Бюджет 34 

У-1(Слалом) У-3(Роза) 50 70 90 2019 Бюджет 1327 

У-2(Жук.10) ТК-21-6 50 70 14 2019 Бюджет 206 

У-Жук.6 Жук.,6 50 70 5 2019 Бюджет 74 

К-101 У-Лен.206 80 100 51 2020 Бюджет 867 

К-103 У-Лен.180 125 150 20 2020 Бюджет 454 

К-82/45 ТК-45-8 200 250 67 2020 Бюджет 2279 

ТК-16-11 Лейп.,2 50 70 43 2020 Бюджет 634 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты 

по без НДС, тыс. руб. 

ТК-40а-10 У-2(Зв.21) 150 200 43 2020 Бюджет 1219 

ТК-40а-9 У-1(зв.17) 150 200 50 2020 Бюджет 1417 

ТК-45-12 У-Акс.12 70 125 24 2020 Бюджет 463 

ТК-45-8 ТК-45-9 150 200 80 2020 Бюджет 2268 

ТК-51-19 ТК-51-20 150 200 40 2020 Бюджет 1134 

ТК-51-20 ТК-51-21 150 200 48 2020 Бюджет 1361 

ТК-51-21 ТК-51-23 125 150 64 2020 Бюджет 1451 

ТК-51-23 ТК-51-24 80 100 36 2020 Бюджет 612 

ТК-51-25 У-03Лен.194 80 100 63 2020 Бюджет 1072 

ТК-51-26 У-Лен.174 80 100 8 2020 Бюджет 136 

ТК-52-19а У-1Гаг.44 100 150 6 2020 Бюджет 136 

ТК-52-19а У-Гаг.37в 125 150 50 2020 Бюджет 1134 

ТК-8-3 ТК-8-4 100 125 10 2020 Бюджет 193 

ТК-8-4 ТК-8-5а 100 125 28 2020 Бюджет 540 

ТК-8-5а ТК-8-6 100 125 97,7 2020 Бюджет 1883 

У-(Акс.10) У-2(Акс.10) 50 80 40 2020 Бюджет 635 

У-(Акс.12) У-(Акс.10) 50 80 21 2020 Бюджет 333 

У-(Лен.182) У-2(Лен.182) 100 125 25 2020 Бюджет 482 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты 

по без НДС, тыс. руб. 

У-03Лен.194 У-Лен.194 80 100 59 2020 Бюджет 1004 

У-1(Гаг.36) У-2(Гаг.36) 80 100 77 2020 Бюджет 1310 

У-1(Зв.15) У-3Зв.15 150 200 8 2020 Бюджет 227 

У-1(зв.17) У-2(Зв.17) 150 200 14 2020 Бюджет 397 

У-1(Лен.174) У-2(Лен.174) 80 100 25 2020 Бюджет 425 

У-1(Лен.180) У-(180.1) 100 125 7,71 2020 Бюджет 149 

У-1(Лен.180) У-2(Лен.180) 100 125 25 2020 Бюджет 482 

У-1Гаг.44 У-1(Гаг.44) 100 150 15 2020 Бюджет 340 

У-2(Гаг.36) У-3(Гаг.36) 70 80 56 2020 Бюджет 889 

У-2(Зв.17) У-3(Зв.17) 150 200 6 2020 Бюджет 170 

У-2(Зв.21) У-2(Зв.21) 150 200 11 2020 Бюджет 312 

У-2(Лен.180) У-3(Лен.180) 100 125 25 2020 Бюджет 482 

У-2(Лен.182) У-Лен.182 80 100 17 2020 Бюджет 289 

У-3(Зв.17) ТК-40а-10 150 200 25 2020 Бюджет 709 

У-3(Лен.180) У-(Лен.182) 100 125 30 2020 Бюджет 578 

У-3Зв.15 ТК-40а-9 150 200 25 2020 Бюджет 709 

У-4(Акс.7) У-3(Акс.7) 125 150 32 2020 Бюджет 726 

У-5(Акс.7) У-4(Акс.7) 125 150 32 2020 Бюджет 726 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты 

по без НДС, тыс. руб. 

У-6(Акс.7) У-5(Акс.7) 125 150 32 2020 Бюджет 726 

У-7(Акс.7) У-6(Акс.7) 125 150 32 2020 Бюджет 726 

У-Акс.12 У-(Акс.12) 70 125 6 2020 Бюджет 116 

У-Гаг.36 У-1(Гаг.36) 100 125 36 2020 Бюджет 694 

У-Лен.174 У-1(Лен.174) 80 100 15 2020 Бюджет 255 

У-Лен.180 У-1(Лен.180) 125 150 7 2020 Бюджет 159 

У-Лен.182 ТК-51-26 80 100 23 2020 Бюджет 391 

У-Лен.194 Лен.,194/3 80 100 1 2020 Бюджет 17 

У-Лен.206 У-(Лен.206) 80 100 51 2020 Бюджет 867 

ТК-5(ПЗ) У-1(Г-600) 125 150 38 2019 Плата за подключение 862 

У-1(Г-600) У-2(Г-600) 125 150 93 2019 Плата за подключение 2109 

У-2(Г-600) У-3(Г-600) 125 150 75 2019 Плата за подключение 1701 

У-3(Г-600) ТК-1(Г-600) 125 150 116 2019 Плата за подключение 2631 

К-11 У-1(Лен.63) 125 200 30 2020 Плата за подключение 850 

К-34 У-4(Тр.пл.1) 50 80 29 2020 Плата за подключение 460 

ТК-10-15 ТК-10-15а 80 150 34 2020 Плата за подключение 771 

ТК-10-15а У-Комс.27 80 150 16 2020 Плата за подключение 363 

ТК-10-16а ТК-10-16 125 150 11 2020 Плата за подключение 249 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты 

по без НДС, тыс. руб. 

ТК-10-17 У-ТК-10-17 125 150 7 2020 Плата за подключение 159 

ТК-10-18 У-10-18 100 150 1 2020 Плата за подключение 23 

ТК-10-24а ТК-10-25 80 100 28 2020 Плата за подключение 476 

ТК-10-27 ТК-10-15 70 150 70 2020 Плата за подключение 1588 

ТК-15-10 ТК-15-10см 70 125 83 2020 Плата за подключение 1600 

ТК-15-10см У-2(15-10б) 70 125 16 2020 Плата за подключение 308 

ТК-15-3 ТК-15-8 80 125 46 2020 Плата за подключение 887 

ТК-15-4 ТК-15-7 80 125 22 2020 Плата за подключение 424 

ТК-15-7 ТК-15-3 80 125 62 2020 Плата за подключение 1195 

ТК-15-8 ТК-15-10 80 125 118 2020 Плата за подключение 2275 

ТК-32а-4 ТК-32а-5 150 200 53 2020 Плата за подключение 1503 

ТК-32а-5 ТК-32а-6 150 200 113,5 2020 Плата за подключение 3218 

ТК-32а-6 ТК-32а-6а 125 150 73 2020 Плата за подключение 1656 

ТК-32а-6а У-32-6а 125 150 93 2020 Плата за подключение 2109 

ТК-9-1 ТК-5-1 150 200 88 2020 Плата за подключение 2495 

У-(180.1) У-1(Лен.178) 100 125 12,28 2020 Плата за подключение 237 

У-(К-3а) К-3а 100 200 15 2020 Плата за подключение 425 

У-(К-3а) У-10-18 100 200 2 2020 Плата за подключение 57 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, 

м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Капитальные затраты 

по без НДС, тыс. руб. 

У-2(15-10б) ТК-15-10в 70 125 75 2020 Плата за подключение 1446 

У-2(Гор.9) Гор.,9 50 80 5 2020 Плата за подключение 79 

У-2(Лен.63) У-3(Лен.63) 125 200 8 2020 Плата за подключение 227 

У-3(Лен.63) ТК-15-1 125 200 8 2020 Плата за подключение 227 

У-Комс.27 ТК-10-16а 125 150 18 2020 Плата за подключение 408 

У-ТК-10-17 ТК-10-18 100 150 14 2020 Плата за подключение 318 

Всего - - - - - - 76690 



 

2.3 Капитальные затраты на переключение тепловой нагрузки ТЭЦ 

ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г.  

Суммарные капитальные затраты на мероприятия по переключению тепловой 

нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации к 2022 г. составят 69,8 млн. руб. 

(без НДС) в ценах 2020 г. 

Таблица 3 – Капитальные затраты на мероприятия по переключению 

тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из эксплуатации 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Капитальные 

затраты (без НДС), 

тыс. руб. 

1 
Строительство теплового вывода из котельной Ду300, 

12м 
2022 396 

2 
Строительство нового участка тепловой сети от 

котельной до ТК-1-3 Ду200, 180м 
2022 5260 

3 
Строительство нового участка тепловой сети от 

котельной до тепловой камеры Авт-1 Ду250, 33м 
2022 1052 

4 
Перекладка участка тепловой сети между ТК-7-1 и ТК-

2-6 с Ду100 на Ду125, 144м  
2022 3253 

5 
Перекладка участка тепловой сети от ТК-2-3 до ТК-2-6 

с Ду50 на Ду125, 255м 
2022 5760 

6 
Строительство тепловой сети от ТК-2-6 до М-2: 

Ду150, 280м 
2022 8185 

7 

Строительство теплотрассы вдоль ул. Менделеева от 

вновь строящейся котельной в районе пересечения 

ул.Менделеева и ул. Горького протяженностью 

Ду=150 мм 600 п.м 

2022 14862 

8 
Перекладка тепловой сети от У-3(Оч) до У-2б(Оч.): с 

Ду150 на Ду100, 109,5м 
2022 2360 

9 
Перекладка тепловой сети от У-2б(Оч.) до У-2а(Оч.): с 

Ду150 на Ду50, 88,5м 
2022 1288 

10 
Установка ИТП на ГВС у потребителей Старого 

города 
2021 12561 

11 Установка ИТП на ГВС у потребителей п.Мирный 2021 14794 

 ИТОГО  69771 

 

 

 

 

 



3. Модернизация и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 

с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих резервов) 

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон. 

4. Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах  

4.1 Общие положения 

Строительства новых магистральных трубопроводов для подключения 

перспективных тепловых нагрузок к котельной МП «Теплоснабжение» не требуется.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения для подключения перспективного 

микрорайона «Заовражье» к Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 построена тепловая сеть Ду400 мм от 

тепловой камеры К-8. 

В перспективных зонах действия теплоисточников предусматривается 

строительство распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных 

потребителей. Подключение перспективных потребителей должно осуществляться по 

независимой и закрытой схеме через теплообменники. Стоимость подключения 

перспективных потребителей определялась, исходя из установленных для ТСО плат за 

подключение, представленных в таблице 4. 
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Таблица 4 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. 

Обнинске в 2015-2018 г. (без НДС), тыс. руб./(Гкал/ч) 

Наименование 2015 2016 2017 2018 

МП «Теплоснабжение»  
 - плата при подключении нагрузки более 0,1 

Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч 
      

 

 - период действия - 13.05.-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12 

 - создание /модернизация тепловых сетей 

подземной канальной прокладки, Ду 50-250 мм 
- 5 470 1 449 

1 502,221 

 - создание /модернизация тепловых сетей 

подземной бесканальной прокладки, Ду 50-250 

мм 

- - 5 614 

- 

 - создание /модернизация тепловых сетей 

подземной бесканальной прокладки, Ду 701 мм и 

выше - 

- - 5 821,235 

 - создание /модернизация тепловых пунктов - 3 252 2 185 2 266,184 

реквизиты документов - 

Приказ МТР КО 

от 25.04.2016 

№50-РК 

Приказ МТР КО 

от 12.12.2016 

№216-РК 

Приказ МКП КО 

от 27.11.2017 

№240-РК 

ОАО «Калужская сбытовая компания»  
 - плата при подключении нагрузки более 1,5 

Гкал/ч при наличии технической возможности 

подключения 

      

 

 - период действия - 29.08.-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12 

 - проведение мероприятий по подключению - 373,472 373,472 373,472 

 - создание /модернизация тепловых сетей, в т.ч.: - 9 860,983 9 860,983 - 

 - подземная канальная прокладка, Д251-400мм - 1 384,495 1 384,495 1 384,495 

 - подземная бесканальная прокладка, Д50-250мм - 1 377,093 1 377,093 1 377,093 

 - подземная бесканальная прокладка, Д251-400мм - 7 099,395 7 099,395 7 099,395 

 - создание /модернизация тепловых пунктов - 1 074,940 1 074,940 1 074,940 

реквизиты документов - 

Приказ МТР КО 

от 01.08.2016 

№88-РК 

Приказ МТР КО 

от 01.08.2016 

№89-РК 

Приказ МКП КО 

от 18.12.2017 

№416-РК 

 

Перечень перспективных потребителей в зоне централизованного теплоснабжения 

представлен в таблице 5. Перспективные источники указаны согласно принятому варианту 

развития системы теплоснабжения г. Обнинска. 



Таблица 5 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 
Микрорайон Название объекта 

Год 

подключения 

здания 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 

ГВС 

(средняя) 

ГВС 

(максимальная) 
технология 

сумма с учетом 

средней ГВС 

сумма с учетом 

максимальной ГВС 

1 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 

Многоквартирный жилой дом 2Д 

(организация - ООО «Пик-Запад»), 

кадастровый квартал - 

40:27:030503:92 

2018 0,509 0,161 0,386 0 0,67 0,895 

2 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 

Многоквартирный жилой дом 3Д 

(организация - ООО «Пик-Запад»), 

кадастровый квартал - 

40:27:030503:92 

2019 0,509 0,161 0,386 0 0,67 0,895 

3 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Жилой район "Зайцево" 

Жилой комплекс «Звездный городок» 

(заявители - Администрация г. 

Обнинска, ООО «Спарта») в районе 

жилого комплекса «Зайцево» 

2019 0,838 0,251 0,602 0 1,089 1,44 

4 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

26 микрорайон 

Корпус Центра реабилитации, 

расположенный по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Любого, д. 2. 

2019 0,112 0,037 0,088 0 0,149 0,2 

5 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

40 микрорайон 
Маг. Магнит, Маркса, 64 (заявитель - 

АО "Тандер") 
2019 0,009 0,002 0,004 0 0,01 0,013 

6 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 

Общеобразовательная школа на 1100 

мест (организация - ООО «Пик-

Запад») в 55 микрорайоне, 

кадастровый квартал - 

40:27:030503:92 

2019 0,828 0,193 0,463 0 1,021 1,291 

7 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Пос. Обнинское 

Овощехранилище, ул.Лесная, 13а 

(заявитель - Администрация 

г.Обнинска, Соловьева Славяна 

Сергеевна) 

2019 0,038 0,001 0,002 0 0,039 0,04 

8 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Офисно-складской комплекс. 1 этап – 

складское здание (организация - ООО 

«Ивека плюс») 

2019 0,286 0,007 0,017 0 0,293 0,303 

9 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Набивной цех, Киевское шоссе, 3 

(заявитель - Администрация г. 

Обнинска, ЗАО «Газремэнерго») 

2019 0,056 0,001 0,004 0 0,058 0,06 

10 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Район хлебозавода по ул. Курчатова 

Завод по производству натуральных 

соков и детского питания р-он 

Курчатова, 51 (заявитель - ООО 

"Натурпроинвест") 

2019 1,401 0,037 0,089 0 1,438 1,49 

11 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

46 микрорайон 

Жилой комплекс экономического 

класса мкр. 46 (р-он Курчатова, 35) 

(заявитель - Администрация г. 

Обнинска, ООО "Рус Строй Групп") 

2019 0,792 0,237 0,568 0 1,029 1,36 

12 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Производств. предприятия, базы 

строит.,коммунальн., транспортн. и 

др. предприятий промзона Мишково 

(рядом с котельн. МПТС), заявитель - 

Администрация г. Обнинска 

2019 0,014 0 0,001 0 0,014 0,015 

13 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Район хлебозавода по ул. Курчатова 

Завод по производству натуральных 

соков и детского питания р-он 

Курчатова, 51 (заявитель - ООО 

"Натурпроинвест") 

2019 2,605 0,069 0,165 0 2,674 2,77 

14 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

45 микрорайон 

Здание сервисного центра ИП 

"Караханян" (заявитель - 

Администрация г.Обнинска  

ИП"Караханян") 

2019 0,593 0,016 0,037 0 0,608 0,63 

15 
Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 
23 микрорайон 

Административное здание 

(организация - ООО «Гелан») 
2020 0,242 0,006 0,015 0 0,248 0,257 
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20 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 
Микрорайон Название объекта 

Год 

подключения 

здания 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 

ГВС 

(средняя) 

ГВС 

(максимальная) 
технология 

сумма с учетом 

средней ГВС 

сумма с учетом 

максимальной ГВС 

21 

16 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 

Жилой дом по ул.Парковой (на месте 

сущ. ж/д 11/13), заявители - 

Администрация г. Обнинска, ООО 

"СМУ Мособлстрой" 

2020 0,194 0,058 0,14 0 0,253 0,334 

17 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Поселок Мирный 

Многоэтажный жилой дом (корпус № 

3 первой очереди строительства) 

(организация - ООО 

«СберСтройИнвест») 

2020 0,593 0,192 0,462 0 0,785 1,054 

18 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Поселок Мирный 

Многоэтажный жилой дом (корпус № 

4) (организация - ООО 

«СберСтройИнвест») 

2020 0,593 0,192 0,462 0 0,785 1,054 

19 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

2 микрорайон 

Дача Морозова ул. Пирогова, 1 

(заявитель - Музей истории 

г.Обнинска) 

2020 0,108 0,022 0,052 0 0,13 0,16 

20 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

32а микрорайон 

Существующее здание, 

реконструкция СДЮСШОР 

"КВАНТ", Цветкова, 8, (заявитель - 

ООО "Стрелковый клуб "Калужский 

рубеж") 

2020 0,237 0,055 0,133 0 0,293 0,37 

21 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 
Складское здание (организация - ООО 

«ИВЕКА-АВТО») 
2020 0,015 0 0,001 0 0,016 0,016 

22 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Здание АБК – 1 этап (организация - 

ООО «ЭнергоЦентрМонтаж»), 

участок №7 по Генплану 

2020 0,089 0,002 0,005 0 0,091 0,094 

23 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

24 микрорайон 

Здание морга (Пионерский проезд, 10, 

земельный участок с кадастровым 

номером: 40:27:020302:778) 

2020           0,088 

24 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

3 микрорайон 
Теннисные корты, Ленина, 7а МАУ 

СШОР "Квант" 
2020           0,065 

25 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

2 микрорайон 

Храм св. блгв. кн. Александра 

Невского по ул. Менделеева 

(заявитель - Администрация г. 

Обнинска) 

2021 0,036 0,008 0,019 0 0,044 0,055 

26 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 

5-ти этажный жилой дом 

(организация - ООО «Источник») по 

ул. Горького, 82, кадастровый номер - 

40:27:020402:34 

2021 0,122 0,032 0,077 0 0,154 0,199 

27 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

19 микрорайон 

3-х этажный жилой дом ул. Шацкого 

и Пионерский проезд (заявитель ООО 

"Мирабель") 

2021 0,06 0,013 0,031 0 0,073 0,091 

28 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 
Застройка многоквартирными домами 

в 55 микрорайоне 
2021 1,757 0,555 1,333 0 2,312 3,09 

29 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Поселок Мирный 

Многоэтажный жилой дом (корпус № 

5) (организация - ООО 

«СберСтройИнвест») 

2021 0,593 0,192 0,462 0 0,785 1,054 

30 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

3 микрорайон 

Центр медицинско и социальной 

реабилитации "Здоровье" Пирогова, 

15 (заявитель - Администрация г. 

Обнинска) 

2021 0,237 0,055 0,133 0 0,293 0,37 

31 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 
Жилой дом №7 согласно ППТ 11 

микрорайона 
2021 0,286 0,116 0,278 0 0,401 0,563 

32 
Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 
15 микрорайон 

Здание под размещение составных 

частей комплексного тренажера для 
2021           0,15 
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21 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 
Микрорайон Название объекта 

Год 

подключения 

здания 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 

ГВС 

(средняя) 

ГВС 

(максимальная) 
технология 

сумма с учетом 

средней ГВС 

сумма с учетом 

максимальной ГВС 

21 подготовки экипажей подводных 

лодок проекта 636.3 в учебном центре 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» г. Обнинск Калужской 

области (шифр Т-41/14-2). 

33 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

29 микрорайон 

Офисно-деловой центр "Акваспас" 

пересечение улиц Курчатова и 

Королева (ранее Гостиница на участке 

с кадастровым номером 

40:27:030802:32) 

2021           0,301 

34 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

45 микрорайон 

«Реконструкция клиники № 2 с 

пристройкой МРНЦ имени А. Ф. 

Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России г. 

Обнинск». 

2021           1,415 

35 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

51 микрорайон 

ИФЗ (Ленина 189) ФИЦ ЕГС РАН 

земельный участок с кадастровым 

номером 40:27:020102:3 

2021           0,394 

36 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

6 микрорайон 

Детский сад на 140 мест по ул. 

Пирогова, 14 

Земельный участок с кадастровым 

номером: 40:27:020403:10 

2021           0,323 

37 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 
Застройка многоквартирными домами 

в 55 микрорайоне 
2022 1,757 0,555 1,333 0 2,312 3,09 

38 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 
Застройка многоквартирными домами 

в 55 микрорайоне 
2022 1,757 0,555 1,333 0 2,312 3,09 

39 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Поселок Мирный 

Многоэтажный жилой дом (корпус № 

6) (организация - ООО 

«СберСтройИнвест») 

2022 0,593 0,192 0,462 0 0,785 1,054 

40 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 
Застройка многоквартирными домами 

в 55 микрорайоне (северная часть) 
2023 1,757 0,555 1,333 0 2,312 3,09 

41 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Производственно-лабораторный 

комплекс 1 и 2 этап (организация - 

ООО «Порционные продукты») по ул. 

Красных зорь, участок №13 по 

Генплану 

2024 0,072 0,002 0,005 0 0,073 0,076 

42 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

20 микрорайон 

Здание  "Клиника №1" пр. Ленина, 

74в (заявители - Администрация г. 

Обнинска, ООО "Клиника №1") 

2024 0,507 0,101 0,243 0 0,608 0,75 

43 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 
2 здания Киевское шоссе, 33 (ИП 

Караханян) 
2024 1,038 0,03 0,072 0 1,068 1,11 

44 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Завод по производству металла 

(организация - ООО «Констар»), 

участок №9 по Генплану 

2024 0,065 0,002 0,004 0 0,067 0,069 

45 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

12 микрорайон 

Жилой дом со встр. автостоянкой р-он 

гор. парка (кафе "Карусель") 

(заявители - Администрация г. 

Обнинска, корп. "Русская 

недвижимость" ) 

2024 0,582 0,174 0,418 0 0,756 1 

46 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

46 микрорайон 

15ти этажный жилой дом в южной 

части 46 мкр. (заявитель - Тарасов 

А.Б.) 

2024 0,369 0,12 0,288 0 0,489 0,657 

47 
Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 
Промзона «Мишково» 

Земельный участок под 

производственные предприятия, 
2024 1,129 0,03 0,071 0 1,158 1,2 
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22 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 
Микрорайон Название объекта 

Год 

подключения 

здания 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 

ГВС 

(средняя) 

ГВС 

(максимальная) 
технология 

сумма с учетом 

средней ГВС 

сумма с учетом 

максимальной ГВС 

21 производственные базы 

строительных, коммунальных, 

транспортных и других предприятий 

на территории промзоны "Мишково" 

40:27:040202:119 

48 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

30 микрорайон 

Жилой комплекс ул. Курчатова, 21 

(заявитель - АО "Балтиская 

финансово-строительная компания") 

2024 2,825 1,146 2,75 0 3,971 5,575 

49 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Жилой район "Зайцево" 
Детский сад вместимостью 100 мест 

вблизи ж. д. по ул. Ленина, 203 
2024 0,111 0,004 0,01 0 0,115 0,12 

50 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Набивной цех, Киевское шоссе, 3 

(40:27:040202:0075, запрос от 

администрации города) 

2024           0,06 

51 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Поселок Мирный 

Многоэтажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями  (корпусы № 2,3,4,5,6) 

(организация - ООО 

«СберСтройИнвест») - ЖК Мирный 

2025 4,15 1,34 3,4 0 5,49 7,5 

52 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

15 микрорайон 

Жилой комплекс с подземным 

паркингом ул. Кончаловского, 8 

(заявители - Администрация г. 

Обнинска, ООО "Восход"). Демонтаж 

здания (ТЦ Ритм) с договорной 

нагрузкой 0,41 Гкал/ч. Увеличение 

нагрузки на 2,812-0,41=2,402 Гкал/ч 

2025 1,217 0,494 1,185 0 1,711 2,402 

53 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 
Жилой дом №9 согласно ППТ 11 

микрорайона 
2025 0,173 0,065 0,155 0 0,238 0,328 

54 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон Объекты ОДЗ по ул. К. Маркса 2025 0,871 0,193 0,462 0 1,064 1,333 

55 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

15 микрорайон 

Жилой дом с подземным паркингом 

на земельном участке с кадастровым 

номером 40:27:020401:0029 ул. 

Кончаловского, 8, ООО "Восход" 

2025 1,7 0 0,94 0 0 2,64 

56 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

52 микрорайон 

Детское дошкольное учреждение на 

260 мест, мкр. 52 в районе школы № 

16 г. Обнинска Калужской области 

земельный участок с кадастровым 

номером: 

40:27:030302:6325 

2025           0,688 

57 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

51а микрорайон 

"Детская образовательная 

организация на 300 мест в мкр.51а в г. 

Обнинске Калужской области" 

Земельный участок 40:27:030301:6034 

2025           0,703 

58 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Промзона Мишково земельный 

участок с кадастровым номером 

40:27:040201:179 под строительство 

офисно-складского центра 

2025           0,015 

59 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Земельные участки с кадастровыми 

номерами 40:27:030803:2130, 

40:27:030803:2129 по ул. Красных 

Зорь ("Зона инновационного 

развития") 

2025           0,35 

60 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Магазин с автосервисом на земельном 

участке с кадастровым номером 

40:27:040405:92 ул. Железнодорожная 

ЗАО "Аэродом" 

2025           0,24 
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№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 
Микрорайон Название объекта 

Год 

подключения 

здания 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 

ГВС 

(средняя) 

ГВС 

(максимальная) 
технология 

сумма с учетом 

средней ГВС 

сумма с учетом 

максимальной ГВС 

61 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 
Жилой дом №10 согласно ППТ 11 

микрорайона 
2026 0,112 0,042 0,101 0 0,154 0,213 

62 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Участки №10, 11, 12, 15 зоны 

инновационного развития по ул. 

Красных Зорь, согласно 

Генеральному плану 

2026 0,653 0,144 0,347 0 0,798 1 

63 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Жилой район "Зайцево" Объекты ОДЗ по ул. Ленина 2027 0,871 0,193 0,462 0 1,064 1,333 

64 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Объект научно-иследовательского 

назначения  Красных Зорь (заявитель 

- ООО "МС-Эксперт"), участок №8 по 

Генплану 

2027 0,094 0,021 0,05 0 0,115 0,144 

65 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Жилой район "Зона 2" Объекты ОДЗ в Зоне 2 2029 0,871 0,193 0,462 0 1,064 1,333 

66 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Проектируемый научно-

исследовательский медицинский 

центр по ул. Красных Зорь (заявитель 

- Администрация г. Обнинска, ООО 

"Валкон"), участки №1, 2 по Генплану 

2029 3,424 0,798 1,916 0 4,222 5,34 

67 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

14 микрорайон 
Жилой дом №14 согласно ППТ 14 

микрорайона 
2030 0,042 0,018 0,042 0 0,06 0,085 

68 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Объект административного, научно-

исследовательского и 

производственно-складского 

назначения, по ул. Красных Зорь, 

напротив НОУ ДПО «ЦИПК 

Росатома» (ул. Курчатова, 21), 

заявитель - Администрация г. 

Обнинска 

2030 0,595 0,119 0,285 0 0,714 0,88 

69 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 
Жилой дом №11 согласно ППТ 11 

микрорайона 
2031 0,156 0,065 0,155 0 0,22 0,311 

70 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

11 микрорайон 
Жилой дом №12 согласно ППТ 11 

микрорайона 
2032 0,239 0,087 0,208 0 0,326 0,447 

71 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

14 микрорайон 
Жилой дом №13 согласно ППТ 14 

микрорайона 
2033 0,199 0,072 0,174 0 0,271 0,373 

72 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Киевское шоссе, 31 (ООО "Кварцит") 

5/304 

от 12.02.2018 

            0,027 

73 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская 

академия", здание котельной № 1, ул. 

Лесная (зем. участок 40:27:040501:24) 

            0,22 

74 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

55 микрорайон 

ДДУ на 140 мест 

(южная часть) 

40:27:030503:93 

            0,25 

75 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Земельный участок с кадастровым 

номером 40:27:040201:451 (запрос от 

администрации города) 

            1 

76 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

  

Склад боеприпасов в/ч 3382 

(реконструкция системы отопления 

здания склада боеприпасов и 

вещевого склада воинской части 

            0,062 
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3382) 

77 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

  
М-н "Памятники", Курчатова, 19б 

(запрос от администрации города) 
            0,002 

78 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

  

Ленина, 85 

Участок - 40:27:020302:1639 (запрос 

от администрации г. Обнинска (ООО 

"Трансрегион-инвест")) 

            0,413 

79 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Промзона Мишково, 

участок 40:27:040202:328 (запрос от 

администрации города) 

            0,3 

80 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

19 микрорайон 
Стадион "Труд" Шацкого, 1 МАУ 

СШОР "Квант" 
            1,2 

81 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Зона инновационного развития по 

ул. Красных Зорь 

Земельный участок 40:27:030803:88 

(запрос от администрации города) 
            0,8 

82 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Земельный участок ПЗ Мишково, 

кадастровый номер: 40:27:040201:112 

(запрос от администрации города) 

            1,05 

83 

Котельная по адресу: 

Коммунальный пр., 

21 

Промзона «Мишково» 

Земельный участок ПЗ Мишково, 

кадастровый номер: 

40:27:040301:111(запрос от 

администрации города) 

            0,1 

84 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

3-х этажный 12-ти квартирный жилой 

дом № 8 (организация - ООО «Новый 

город»), кадастровый номер - 

40:27:030401:453, мкр. 1 

2018 0,061 0,013 0,031 0 0,074 0,092 

85 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

Многоквартирный жилой дом №1 – 1 

этап многоквартирного жилого 

комплекса и объектов 

инфраструктуры (организация - ООО 

«Калуга-Лидер»), кадастровый номер 

- 40:27:020101:1 

2018 0,548 0,178 0,427 0 0,726 0,975 

86 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

Многоквартирный жилой дом №2 – 1 

этап многоквартирного жилого 

комплекса и объектов 

инфраструктуры (организация - ООО 

«Калуга-Лидер»), кадастровый номер 

- 40:27:020101:1 

2019 0,497 0,161 0,387 0 0,659 0,884 

87 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

22 этажный односекционный жилой 

дом (номер согласно ППТ - 3А) 
2021 0,42 0,136 0,327 0 0,557 0,748 

88 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

ДОУ на 120 мест и начальная школа 

на 50 учащихся 
2022 0,074 0,003 0,006 0 0,076 0,08 

89 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2023 0,52 0,17 0,409 0 0,691 0,929 

90 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3 этажный 2-секционный жилой дом 2023 0,02 0,005 0,013 0 0,025 0,032 

91 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2023 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

92 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2025 0,52 0,17 0,409 0 0,691 0,929 

93 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2025 0,52 0,17 0,409 0 0,691 0,929 

94 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

22 этажный односекционный жилой 

дом (номер согласно ППТ - 3Б) 
2025 0,336 0,136 0,327 0 0,473 0,664 

95 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3 этажный 2-секционный жилой дом 2025 0,02 0,005 0,013 0 0,025 0,032 
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96 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3 этажный 2-секционный жилой дом 2025 0,02 0,005 0,013 0 0,025 0,032 

97 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2025 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

98 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2025 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

99 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

Офисы и автостоянка на 300 и 260 

машино/мест 
2025 0,222 0,006 0,013 0 0,227 0,235 

100 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2026 0,52 0,17 0,409 0 0,691 0,929 

101 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2026 0,52 0,17 0,409 0 0,691 0,929 

102 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

22 этажный односекционный жилой 

дом (номер согласно ППТ - 3В) 
2026 0,336 0,136 0,327 0 0,473 0,664 

103 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3-этажный жилой дом 2026 0,01 0,003 0,006 0 0,012 0,016 

104 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2026 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

105 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2026 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

106 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2027 0,52 0,17 0,409 0 0,691 0,929 

107 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2027 0,815 0,267 0,64 0 1,081 1,454 

108 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3-этажный жилой дом 2027 0,01 0,003 0,006 0 0,012 0,016 

109 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2027 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

110 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2027 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

111 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, 

микрорайон 2 
2028 0,468 0,17 0,409 0 0,638 0,877 

112 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2028 0,733 0,267 0,64 0 1 1,373 

113 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3-этажный жилой дом 2028 0,009 0,003 0,006 0 0,011 0,015 

114 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 2028 0,332 0,073 0,176 0 0,405 0,507 

115 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2028 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

116 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2029 0,733 0,267 0,64 0 1 1,373 

117 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

16/17/18-этажный 6-ти секционный 

жилой дома 
2029 0,209 0,094 0,227 0 0,304 0,436 

118 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3-этажный жилой дом 2029 0,009 0,003 0,006 0 0,011 0,015 

119 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2029 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

120 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 

Офисы и автостоянка на 200 

машино/мест 
2029 0,222 0,006 0,013 0 0,227 0,235 

121 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2030 0,733 0,267 0,64 0 1 1,373 

122 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
3-этажный жилой дом 2030 0,009 0,003 0,006 0 0,011 0,015 

123 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2030 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

124 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2031 0,733 0,267 0,64 0 1 1,373 
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125 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
17-этажный жилой дом 2031 0,209 0,094 0,227 0 0,304 0,436 

126 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2031 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

127 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2032 0,733 0,267 0,64 0 1 1,373 

128 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2032 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

129 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

5 
2033 0,489 0,178 0,426 0 0,666 0,915 

130 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 

Жилая застройка в Заовражье, квартал 

6 
2033 0,733 0,267 0,64 0 1 1,373 

131 ГТУ ТЭЦ №1 
Заовражье, 11 квартал 

(40:27:020101:761) 
17-этажный жилой дом 2033 0,209 0,094 0,227 0 0,304 0,436 

132 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 5 2033 0,346 0,076 0,184 0 0,423 0,53 

133 ГТУ ТЭЦ №1 
Жилой район "Заовражье" (1-10 

кварталы) 
ОДЗ в Заовражье, квартал 6 2033 0,519 0,115 0,275 0 0,634 0,794 

134 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 1 
Жилой дом по адресу: Славского, 7 2021 0,9 0,25 0,6 0 1,15 1,5 

135 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 1 
Жилой дом по адресу: Славского, 9 2021 0,9 0,25 0,6 0 1,15 1,5 

136 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 1 
Жилой дом по адресу: Славского, 11 2021 1,655 0,177 0,424 0 1,832 2,079 

137 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 1 
Жилой дом по адресу: Левитана, 10 2021 1,542 0,205 0,492 0 1,747 2,034 

138 БМК Заовражье Жилой район "Заовражье", квартал 8 
Спорткомплекс по адресу: пр.Ленина, 

250 
2021 0,65 0,029 0,07 0 0,679 0,72 

139 БМК Заовражье Жилой район "Заовражье", квартал 2   2022 2,627 0,657 1,576 0 3,284 4,203 

140 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 3 
Жилой дом по адресу: Антоненко, 7 2022 0,679 0,251 0,603 0 0,93 1,282 

141 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 3 
Жилой дом по адресу: Славского, 10 2022 0,679 0,251 0,603 0 0,93 1,282 

142 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 3 
Жилой дом по адресу: Славского, 12 2022 0,679 0,251 0,603 0 0,93 1,282 

143 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 3 
Жилой дом по адресу: Славского, 14 2022 0,679 0,251 0,603 0 0,93 1,282 

144 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 3 
Жилой дом по адресу: Левитана, 6 2022 0,679 0,251 0,603 0 0,93 1,282 

145 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 1 
Детский сад по адресу: Осенняя, 13 2022 0,22 0,075 0,18 0 0,295 0,4 

146 БМК Заовражье Жилой район "Заовражье", квартал 7 
Районная поликлиника и стационар 

по адресу: Левитана, 3 
2022 4,5 0 0 0 4,5 4,5 

147 БМК Заовражье Жилой район "Заовражье" Международный центр гимнастики 2022 3 0 0 0 3 3 

148 БМК Заовражье 
Жилой район "Заовражье", 

микрорайон 1 
Жилой дом по адресу: Славского, 5 2023 1,56 0,35 0,84 0 1,91 2,4 

  Всего       81,673 18,945 46,596 0 98,922 138,421 

 



4.2 Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под 

жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах МО ГО г. Обнинск 

Суммарные капитальные затраты на строительство и модернизацию тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска 

в ценах 2020 г. составят 292,945 млн. руб. (без НДС). 

Суммарные капитальные затраты представлены в таблице 6. 



Таблица 6 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от источников МО ГО г. Обнинск 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033 - 

2035 
Всего 

Котельная МП «Теплоснабжение» (Коммунальный пр., 21) 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективных потребителей к котельной МП 

«Теплоснабжение» 
тыс. руб. 8 810 14 476 12 229 13 442 4 092 14 549 4 862 2 066 2 517 0 11 368 1 644 530 762 635 91983 

Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 
тыс. руб. 6 351 1 834 3 325 1 994 4 609 0 9 328 10 468 13 149 12 673 11 251 9 914 10 753 9 884 10 370 115901 

БМК-Заовражье 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективных потребителей к БМК-Заовражье 
тыс. руб. 0 0 25473 12308 18310 5529 7435 10439 2673 2894 0 0 0 0 0 85061 

МО ГО г. Обнинск 

Всего тыс. руб. 15162 16310 41027 27744 27011 20078 21625 22973 18339 15567 22619 11557 11283 10645 11006 292945 

 



5. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

При существующем положении в системе теплоснабжения г. Обнинска три 

основных источника тепловой энергии (котельная МП «Теплоснабжение», ТЭЦ ФЭИ и 

Обнинская ГТУ ТЭЦ №1) имеют связанную между собой систему тепловых сетей, 

позволяющую резервировать часть нагрузки друг друга. После вывод из эксплуатации ТЭЦ 

ФЭИ резервировать друг друга будут котельная МП «Теплоснабжение» и Обнинская ГТУ 

ТЭЦ №1. Строительство дополнительных тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии, не предусматривается. 

6. Строительство или модернизация тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

6.1 Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП 

«Теплоснабжение» по ул. Энгельса 

Для поддержания необходимого гидравлического режима в микрорайонах 38, 39, 

40А, 45, 52, 55 и увеличения пропускной способности необходима модернизация 

магистральной тепловой сети котельной по ул. Энгельса от ТК-82б до ТК-85 Ду400 мм на 

Ду500 мм общей протяженностью 700 м. 

Суммарные капитальные затраты на модернизацию магистрали составят 54 млн. 

руб. (без НДС) в ценах 2020 г. Финансирование мероприятия будет осуществляться из 

инвестиционной составляющей в тарифе. 

Перечень реконструируемых участков представлен в таблице 7. 

  



Таблица 7 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса 

Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, м 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Капитальные затраты по 

без НДС, тыс. руб. 

К-84 К-85 400 500 115 2018 8868 

К-83 К-84 400 500 134 2018 10333 

К-82 К-83 400 500 123 2021 9485 

К-82б К-82 400 500 58 2019 4472 

К-82 К-82/45 400 500 122 2021 9407 

К-82/45 К-82 400 500 148 2021 11412 

Всего - - - - - 53977 

 

Таблица 8 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметров 

трубопроводов 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2018 2019 2021 Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС 

Модернизация магистральной тепловой сети 

котельной МП «Теплоснабжение» по ул. Энгельса 

от ТК-82б до ТК-85 Ду400 мм на Ду500 мм общей 

протяженностью 700 м 

тыс. руб. 19201 15884 18892 53977 



6.2 Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров 

трубопроводов 

Квартальные тепловые сети в перспективной зоне действия котельной МП 

«Теплоснабжение» на некоторых участках имеют завышенный диаметр, особенно это 

характерно для участков на конечных потребителей с малой тепловой нагрузкой. Скорость 

теплоносителя в таких сетях порой не достигает 0,1-0,2 м/с, что приводит к чрезмерному 

остыванию теплоносителя и развитию внутренней коррозии. При планировании 

капитальных ремонтов тепловых сетей необходимо учитывать этот факт и предусматривать 

модернизацию трубопроводов с уменьшением их диаметров. 

В МП «Теплоснабжение» составлен перечень участков тепловых сетей, для 

которых планируется уменьшение диаметров. Этот перечень с указанием капитальных 

затрат представлен в таблице ниже. 

При переключении потребителей в Старом городе и п. Мирный на котельную МП 

«Теплоснабжение» значительно снизится тепловая нагрузка на магистральной тепловой 

сети Ду500 по ул. Комсомольской от ТК-2 до ГСК «Автолюбитель» и тепловой сети на п. 

Мирный от ул. Пирогова до ТК-М-23А, что также приведет снижению скорости 

теплоносителя в указанных тепловых сетях, чрезмерному остыванию теплоносителя, 

развитию внутренней коррозии и чрезмерным тепловым потерям. Для устранения этих 

факторов необходимо провести модернизацию тепловых сетей с уменьшением диаметров 

трубопроводов. 

Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением 

диаметров трубопровод составят 56,459 млн. руб. (без НДС) в ценах 2020 г. 

Финансирование мероприятия будет осуществляться из инвестиционной составляющей в 

тарифе. 



Таблица 9 –Модернизация тепловых сетей с уменьшением диаметров трубопроводов 

Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, м 
Год проведения 

модернизации 

Капитальные затраты на 

модернизацию без НДС, 

тыс. руб. 

Магистральная тепловая сеть Ду500 по ул. Комсомольской от ТК-2 до ГСК «Автолюбитель» 

К-2 Х/з-1 500 150 179 2021 4060 

Х/з-1 У-1(Х/з) 500 150 32 2021 726 

У-1(Х/з) У-(Вт) 500 125 190 2021 3663 

У-(Вт) У-3(Авт) 500 125 63 2021 1214 

У-2(Авт) У-3(Авт) 500 125 111 2021 2140 

У-2(Авт) У-1(Авт) 500 100 60 2021 1021 

Авт-1 У-1(Авт) 500 100 34 2021 578 

Тепловая сеть на п. Мирный от ул. Пирогова до ТК-М-23А 

М-9 У-(М-10) 150 70 98 2021 1445 

У-(М-10) У-(М-11) 150 70 25 2021 369 

У-(М-11) У-(М-11б) 150 100 22 2021 374 

М-11г М-11в 250 100 14 2021 238 

М-11в У-(М-11б) 250 100 189 2021 3215 

М-23а М-11г 250 100 64 2021 1089 

М-5 М-5(смотр) 150 70 20 2021 295 

М-5(смотр) М-9 150 70 19 2021 280 

М-4 М-5 125 50 31 2021 387 

План капитального ремонта МП «Теплоснабжение» 

К-52 У-Лен.126 100 80 35,5 2018 564 

К-66б У-1(Кур.39) 80 50 32 2018 399 

К-98 К-98а 50 32 63 2018 629 

К-98а   50 32 10 2018 100 

М-14 Дубрав.,корп.№4 40 32 15 2018 150 

М-17 Дубрав.,корп.№1 40 32 17 2018 170 

М-36 Песч.,32 50 40 33 2018 412 

М-39 Пионер.пр.,31а/м.Лилия 50 32 24 2018 239 

ТК-(сан. Сиг.) У-(сан. Сигнал) 150 125 7 2018 135 

ТК-14-18 ТК-14-19 100 70 36 2018 531 

ТК-15-17 Лен.,21а 40 32 23 2018 230 

ТК-15-2 ТК-15-9 70 50 32 2018 399 

ТК-16-12 У-Кр.з7а 80 70 63,4 2018 935 

ТК-23-12 ТК-23-17 70 40 91 2018 1135 

ТК-23-17 ТК-23-13 70 40 15 2018 187 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, м 
Год проведения 

модернизации 

Капитальные затраты на 

модернизацию без НДС, 

тыс. руб. 

ТК-24-8б У-Лен.83 70 50 23 2018 287 

ТК-2-5 ТК-2-5(СМ) 80 50 29 2018 362 

ТК-2-5 ТК-2-4 80 50 69 2018 861 

ТК-2-5(СМ) ТК-2-6 80 50 37 2018 462 

ТК-25-1 ТК-25-2 200 125 224,2 2018 4322 

ТК-26-15 У-Шк-ин(прач) 50 40 10,4 2018 130 

ТК-26-18г ТК-(сан. Сиг.) 150 125 131 2018 2525 

ТК-26-4 ТК-26-5б 125 100 77 2018 1310 

ТК-27-14 Лен.,90 70 50 27 2018 337 

ТК-32-3 У-(Ком.10а) 50 40 54,2 2018 676 

ТК-32-3 У-Хозблок(Школ. 50 32 29,3 2018 292 

ТК-3-3 У-Миг.7 50 32 7,76 2018 77 

ТК-3-4 У-1(Миг.9) 50 40 24 2018 299 

ТК-3-5 У-1(Миг.11/10 50 40 8 2018 100 

ТК-39-11 ТК-39-12 80 70 97 2018 1430 

ТК-40-27 У-Мар.68 50 40 24 2018 299 

ТК-4-2 У-1(Лен.13/1) 50 40 30 2018 374 

ТК-46-2 ТК-46-3 150 125 98 2018 1889 

ТК-51а-3 ТК-51а-3а 80 70 37 2018 545 

ТК-52-7а У-Мар.57 80 70 6 2018 88 

ТК-52-7а ТК-52-7 80 70 30,3 2018 447 

ТК-6(ПЗ) ТК-7(ПЗ) 200 80 84 2018 1334 

ТК-7(ПЗ) ТК-8(ПЗ) 200 80 119 2018 1889 

ТК-8(ПЗ) ТК-9(ПЗ) 200 80 148 2018 2350 

ТК-8-6 У-1(Лен.10) 70 50 20 2018 249 

ТК-9-1 ТК-9-2 80 70 36 2018 531 

ТК-9-2 ТК-9-2а 70 40 52 2018 649 

ТК-9-2а У-1(Лен.12 70 40 33 2018 412 

У-1(Жук.7) У-2(Жук.7) 150 100 40 2018 680 

У-1(Кур.5) У-2(Кур.5) 80 50 51 2018 636 

У-1(Лен.10) Лен.,10 70 50 5 2018 62 

У-1(Лен.12 Лен.,12 70 40 5 2018 62 

У-1(Лен.13/1) Лен.,13/1 50 40 5 2018 62 

У-1(Миг.11/10 Миг.,11/10 50 40 5 2018 62 

У-1(Миг.9) Миг.,9 50 40 5 2018 62 

У-1(Мира7) У-2(Мира7) 80 50 21 2018 262 
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Начальный узел Конечный узел 

Существующий 

диаметр условный, 

мм 

Перспективный 

диаметр условный, 

мм 

Длина, м 
Год проведения 

модернизации 

Капитальные затраты на 

модернизацию без НДС, 

тыс. руб. 

У-2(Кур.5) У-3(Кур.5) 70 40 25 2018 312 

У-2(Мира7) ТК-25-5 70 50 43 2018 536 

У-2Зв.15 ТК-40а-15 150 125 52 2018 1002 

У-3(Лен.116) У-Лен.110 80 70 21 2018 310 

У-3(Поб.14) ТК-21-13 100 80 33 2018 524 

У-Миг.7 Миг.,7 50 32 5,23 2018 52 

Всего - - - - - 56459 



Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей с уменьшением 

диаметра трубопроводов в ценах 2020 г. составят 56,459 млн. руб. (без НДС). 

Таблица 10 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых 

сетей с уменьшением диаметров трубопроводов 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 

Капитальны

е затраты в 

тыс. руб. без 

НДС 

Модернизация с уменьшением 

диаметра магистральной 

тепловой сети Ду500 по ул. 

Комсомольской от ТК-2 до ГСК 

«Автолюбитель» 

тыс. 

руб. 
0 0 0 13402 13402 

Модернизация с уменьшением 

диаметра тепловой сети на п. 

Мирный от ул. Пирогова до ТК-

М-23А 

тыс. 

руб. 
0 0 0 7692 7692 

Модернизация квартальных 

сетей с уменьшением диаметров 

по планам капитального ремонта 

МП «Теплоснабжение» 

тыс. 

руб. 
35365 0 0 0 35365 

Всего 
тыс. 

руб. 
35365 0 0 21094 56459 

 

 

 

 

 

 



6.3 Капитальные затраты на строительство или модернизацию 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Суммарные капитальные затраты на строительство или модернизацию тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в 

МО ГО г. Обнинск в ценах 2020 г. составят 110,436 млн. руб. (без НДС). 

Таблица 11 – Суммарные капитальные затраты на строительство или 

модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 

Капитальны

е затраты в 

тыс. руб. без 

НДС 

Модернизация магистральной 

тепловой сети котельной МП 

«Теплоснабжение» по ул. 

Энгельса от ТК-82б до ТК-85 

Ду400 мм на Ду500 мм общей 

протяженностью 700 м 

тыс. 

руб. 
19201 15884 0 18892 53977 

Модернизация тепловых сетей с 

уменьшением диаметров 

трубопроводов 

тыс. 

руб. 
35365 0 0 21094 56459 

Всего 
тыс. 

руб. 
54566 15884 0 39986 110436 

 



7. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Для повышения уровня надежности внутриквартальных тепловых сетей 

необходимо продолжить строительство резервирующих перемычек, перечень которых 

представлен в таблице 14. Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий 

составят 14,484 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г. 

Таблица 12 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, в системе теплоснабжения 

МО ГО г. Обнинск 

Начальный узел Конечный узел 

Диаметр 

условный (2-

тр. 

исполнение), 

мм 

Длина, 

м 

Год 

реализации 

мероприятия 

Капитальные 

затраты в тыс. 

руб. без НДС 

ТК-27/34а  У-3(Гур.15) 70 103 2019 1518 

ТК-27/41 У-(Гур.23) 100 61 2019 1038 

ТК-40/39 ТК-40/28 100 60 2019 1021 

ТК-40а/14 ТК-40а/20а 125 140 2019 2699 

ТК-32/6 ТК-32/7в 100 50 2019 850 

У-(Энг.17а) У-1(Энг.17б) 100 148 2019 2517 

К-100б У-жилком 125 140 2019 2699 

У-2(Мира16) У-(Ляш.4) 80 86 2019 1365 

У-2(Акс.10) У-2(Акс.6) 70 20 2019 295 

К-16в У-2(Ляш.6) 125 25 2019 482 

Всего - - - - 14484 

 

8. Модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

По мере роста тепловых нагрузок перспективного микрорайона «Заовражье» к 2021 

г. потребуется модернизация с увеличением диаметра вывода Ду300 мм от ГТУ ТЭЦ №1 на 

Ду500 мм. Капитальные затраты на модернизацию тепловой сети составят 56,898 млн. руб. 

без НДС в ценах 2020 г. Источником финансирование мероприятий предусмотрена плата за 

подключение. 

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по модернизации 

тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 15. 
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Таблица 13 – Суммарные капитальные затраты на модернизацию тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки 

Наименование 

мероприятия 
Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 

Капитальн

ые затраты 

в тыс. руб. 

без НДС 

Модернизация тепловой сети 

Ду300 на Ду500 от ГТУ ТЭЦ 

№1 до УТ-5 

тыс. 

руб. 
0 0 0 56898 56898 

Всего 
тыс. 

руб. 
0 0 0 56898 56898 

9. Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (срок эксплуатации 25 лет и 

более) модернизации подлежат тепловые сети от котельной МП «Теплоснабжение» и 

Обнинской ГТУ ТЭЦ №1, перечень которых приведен в приложении 1 и 2 соответственно.  

В МО ГО г. Обнинск необходимый объем инвестиций на модернизацию тепловых 

сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом на весь срок актуализации схемы 

теплоснабжения до 2035 г. в перспективных зонах действия котельной МП 

«Теплоснабжение» составляет 4360,2 млн. руб., Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 – 247,7 млн. руб. 

(в ценах 2020 г. без НДС). 

При планировании капитальных ремонтов тепловых сетей с исчерпанным сроком 

эксплуатации необходимо оценивать их техническое состояние и предусматривать 

изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, 

исходя из загруженности тепловых сетей. 

Принятые затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице 16. 



Таблица 14 – Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения МО ГО  

г. Обнинск 

Наименование мероприятия Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
2033 - 

2035 
Всего 

Котельная МП «Теплоснабжение» (Коммунальный пр., 21) 

Модернизация тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса от котельной МП 

«Теплоснабжение» 

тыс. 

руб. 
74 604,10 72 229,50 164 233,30 297 319,80 311 146,30 384 145,80 350 481,50 364 187,90 336 466,80 269 325,40 218 964,50 288 224,20 297 893,50 304 942,30 311 682,70 314 389,50 4 360 237,10 

Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 

Модернизация тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса от ГТУ ТЭЦ №1 

тыс. 

руб. 
0,00 35 730,40 35 949,20 37 168,20 39 413,50 41 308,40 41 625,90 45 478,00 4 184,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 858,00 

МО ГО г. Обнинск 

Всего 
тыс. 

руб. 
74 604,10 107 959,90 200 182,50 334 488,00 350 559,80 425 454,20 392 107,40 409 665,90 340 651,20 269 325,40 218 964,50 288 224,20 297 893,50 304 942,30 311 682,70 314 389,50 4 641 095,10 



10. Строительство и модернизация насосных станций 

Насосная группа Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 обеспечивает единый гидравлический 

режим в тепловых сетях зоны Кобицыно и района Заовражье 6,5 МПа / 3,0 МПа 

соответственно в подающем и обратном трубопроводах. Из-за большй протяженности 

(3600 п.м) в существующей тепломагистрали 2Ду400 от ГТУ-ТЭЦ №1 до района Заовражье 

происходят существенные потери напора теплоносителя. При расчетных пераметрах 

тепловой нагрузки существующий гидравлический режим не способен обеспечить 

необходимую циркуляцию теплонеосителя у потребителей в районе Заовражье. 

Для обеспечения тепловой энергией в необходимом объеме (в том числе в периоды 

низких температур наружного воздуха) перспективных потребителей района Заовражье, 

подключение которых предусматривается к ГТУ-ТЭЦ №1, необходимо строительство 

повысительной насосной станции в районе пересечения ул. Борисоглебская и ул. 

Славского. Технико-экономические характеристики повысительной насосной станции 

должны быть определены по итогам гидравлического расчета тепловых сетей. 

Также представляется целесообразным предусмотреть при проектировании и 

строительстве котельной 32 Гкал/ч на пересечении ул. Горького и ул. Менделеева 

возможность ее работы в режиме понизительной насоснной станции в единой системе с 

котельной МП «Теплоснабжение» (Коммунальный проезд, 21). 

  

11. Группы проектов 

Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей образуют три 

групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного 

теплоснабжения потребителей в МО ГО г. Обнинск при сохранении необходимого уровня 

надѐжности системы теплоснабжения. 

Группы проектов включают в себя: 

Группа 1 – Строительство и модернизацию тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска. 

Группа 2 – Строительство и модернизация тепловых сетей с изменением 

диаметров трубопроводов для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения в г. Обнинске. 

Группа 3 – Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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Группа 4 – Переключение тепловой нагрузки ТЭЦ ФЭИ в связи с выводом ее из 

эксплуатации к 2022 г., финансируемые из бюджета. 

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов 

представлены в таблице 17. 



Таблица 15 – Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по Группам проектов 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 - 2035 Всего 

Группа 1 

Модернизация тепловой 

сети Ду700 на Ду900 от 

котельной МП 

«Теплоснажение» по ул. 

Королева для 

обеспечения 

перспективных 

приростов тепловой 

нагрузки (от котельной 

до ТК-61б) 

тыс. 

руб. 
78 958,50 127 277,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 235,60 

Модернизация тепловой 

сети Ду300 на Ду500 от 

ГТУ ТЭЦ №1 до УТ-5 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 56 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 898,00 

Строительство тепловых 

сетей для подключения 

перспективных 

потребителей к 

котельной МП 

«Теплоснабжение» 

тыс. 

руб. 
3 757,90 8 810,40 14 476,20 12 229,20 13 442,10 4 091,70 14 549,40 4 862,20 2 066,30 2 516,60 0,00 11 367,90 1 643,80 529,80 761,50 635,40 95 740,40 

Строительство тепловых 

сетей для подключения 

перспективных 

потребителей к ГТУ 

ТЭЦ №1 

тыс. 

руб. 
5 294,70 6 351,30 1 834,00 3 325,10 1 993,50 4 608,90 0,00 9 327,50 10 467,80 13 149,10 12 672,60 11 251,30 9 913,60 10 752,90 9 883,70 10 370,10 121 196,10 

Модернизация 

квартальных сетей с 

увеличением диаметров 

для обеспечения 

перспективных 

приростов тепловой 

нагрузки к котельной 

МП «Теплоснабжение» 

тыс. 

руб. 
0,00 7 302,80 26 031,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 334,60 

Строительство тепловой 

сети в районе ул. 

Шацкого и Пионерского 

проезда от ТК-19-11  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,50 

Строительство тепловой 

сети в районе ул. 

Пирогова  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 873,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873,60 

Строительство тепловой 

сети в 11 микрорайоне 

до жилого дома №7  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 804,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,80 

Строительство тепловой 

сети в 55 микрорайоне 

до ДОО на 140 мест  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 1658,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658,10 

Строительство тепловой 

сети в 51а микрорайоне 

до  ДОО на 300 мест  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,40 

Строительство тепловой 

сети в промзоне 

"Мишково" до 

земельного участка ПЗ 

Мишково  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,20 

Строительство тепловой 

сети в промзоне 

"Мишково" до 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,50 
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Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 - 2035 Всего 

земельного участка ПЗ 

Мишково  

Строительство тепловой 

сети в зоне 

инновационного 

развития по ул. Красных 

Зорь до земельных 

участков по ул. Красных 

Зорь  

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,10 

Строительство тепловой 

сети от точки 

подключения ТК-17 до 

объекта нового 

строительства 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1635,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 635,30 

Строительство тепловой 

сети от точки 

подключения ТК-17 до 

объекта нового 

строительства 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1615,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 615,50 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети по ул. Королева, 

участок: от К-62 до К-

61а 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 26539,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 539,60 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети в 51а микрорайоне 

для подключения  ДОО 

на 300 мест 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 6213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 213,00 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети котельной МП 

«Теплоснабжение» по 

ул. Энгельса, участок: К-

82 - К-82/45 (этап 3) 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 6732,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 732,80 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети котельной МП 

«Теплоснабжение» по 

ул. Энгельса, участок: К-

82 - К-83 (этап 2) 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 10725,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 725,10 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети по ул. Королева, 

участок: от К-61б до К-

61а 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28766,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 766,90 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети по ул. Королева, 

участок: от К-61б до К-

61 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 589,00 

Строительство тепловых 

сетей для подключения 

перспективных 

потребителей к БМК-

Заовражье 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 25473,00 12308,00 18310,00 5529,00 7435,00 10439,00 2673,00 2894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 061,00 

Всего по Группе 1 
тыс. 

руб. 
88 011,10 149 741,60 42 342,00 122 848,30 57 033,50 80 810,10 20 078,40 21 624,70 22 973,10 18 338,70 15 566,60 22 619,20 11 557,40 11 282,70 10 645,20 11 005,50 706 478,10 
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Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 - 2035 Всего 

Группа 2 

Модернизация 

магистральной тепловой 

сети котельной МП 

«Теплоснабжение» по 

ул. Энгельса 

тыс. 

руб. 
19 200,40 34 776,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 977,10 

Модернизация с 

уменьшением диаметра 

магистральной тепловой 

сети Ду500 по ул. 

Комсомольской от ТК-2 

до ГСК «Автолюбитель» 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 13 401,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 401,30 

Модернизация с 

уменьшением диаметра 

тепловой сети на п. 

Мирный от ул. Пирогова 

до ТК-М-23А 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 7 690,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 690,60 

Модернизация 

квартальных сетей с 

уменьшением диаметров 

по планам капитального 

ремонта МП 

«Теплоснабжение» 

тыс. 

руб. 
35 365,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 365,10 

Строительство 

внутриквартальных 

резервирующих 

перемычек для 

повышения уровня 

надежности 

тыс. 

руб. 
0,00 14 484,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 484,20 

Всего по Группе 2 
тыс. 

руб. 
54 565,50 49 260,90 0,00 21 091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 918,30 

Группа 3 

Модернизация ветхих 

сетей от котельной МП 

«Теплоснабжение» 

тыс. 

руб. 
74 604,10 72 229,50 164 233,30 297 319,80 311 146,30 384 145,80 350 481,50 364 187,90 336 466,80 269 325,40 218 964,50 288 224,20 297 893,50 304 942,30 311 682,70 314 389,50 4 360 237,10 

Модернизация ветхих 

сетей от ГТУ ТЭЦ№1 
тыс. 

руб. 
0,00 35 730,40 35 949,20 37 168,20 39 413,50 41 308,40 41 625,90 45 478,00 4 184,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 858,00 

Всего по Группе 3 
тыс. 

руб. 
74 604,10 107 959,90 200 182,50 334 488,00 350 559,80 425 454,20 392 107,40 409 665,90 340 651,20 269 325,40 218 964,50 288 224,20 297 893,50 304 942,30 311 682,70 314 389,50 4 641 095,10 

Группа 4 

Строительство тепловой 

сети от Горького 2а до 

очистных по ул. 

Менделеева 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 14862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 862,00 

Строительство тепловой 

сети от новой котельной 

(выход) 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 

Строительство тепловой 

сети от новой котельной 

к ТК-1-3 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 5260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 260,00 

Строительство тепловой 

сети от новой котельной 

к тепловой камере Авт-1 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 1052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052,00 

Строительство тепловой 

сети от ТК-2-6 до М-2 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 8185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 185,00 

Модернизация участка 

тепловой сети: от ТК-7-1 

до ТК-2-6 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 3253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 253,00 
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Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 - 2035 Всего 

Модернизация участка 

тепловой сети: от ТК-2-3 

до ТК-2-6 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 5760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 

Перекладка тепловой 

сети от У-3(Оч) до У-

2б(Оч.): с Ду150 на 

Ду100, 109,5м 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 2360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 

Перекладка тепловой 

сети от У-2б(Оч.) до У-

2а(Оч.): с Ду150 на 

Ду50, 88,5м 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 1288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 288,00 

Установка ИТП на ГВС 

у потребителей Старого 

города 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 561,00 

Установка ИТП на ГВС 

у потребителей 

п.Мирный 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 794,00 

Всего по Группе 4 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 42416,00 27355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 771,00 

Группы проектов 

Всего по Группам 

проектов 

тыс. 

руб. 
217 180,70 306 962,40 242 524,50 478 428,20 450 009,30 533 619,30 412 185,80 431 290,60 363 624,30 287 664,10 234 531,10 310 843,40 309 450,90 316 225,00 322 327,90 325 395,00 5 542 262,50 

 

 

 

 


